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Resumen
Horas antes de la jornada del 18 de octubre del 2020, el Consejo General del IEEH (Hidalgo) informó que la
empresa contratada para implementar el referido PREP incumplió con la etapa de publicación de los
resultados preliminares por lo que no tuvo la autorización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Abstract
Hours before the day of October 18, 2020, the General Council of the IEEH (Hidalgo) reported that the
company contracted to implement the aforementioned PREP failed to comply with the publication stage of the
preliminary results, which is why it did not have authorization from the National Electoral Institute (INE).
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*

Horas antes de la jornada del 18 de octubre del 2020, el Consejo General del IEEH (Hidalgo)
informó que la empresa contratada para implementar el referido PREP incumplió con la etapa de
publicación de los resultados preliminares por lo que no tuvo la autorización por parte del
Instituto Nacional Electoral (INE).

*. Esta versión del marcado fue hecha por Realidad e Historia (Concepción, Chile) en 2026 sobre la base del XML original de
la revista. Se normalizó el uso del identificador persistente ARK, el elocation ID y nuevas galeradas XML-JATS, EPUB, HTML
y PDF. A excepción de lo antes explícitamente mencionado, no se realizaron cambios en el artículo. Las versiones anteriores
se encuentran en Zenodo 10.5281/zenodo.10459674 y AmeliCA 2514737001.
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De las investigaciones, el INE detectó violaciones a los principios constitucionales de máxima
publicidad y certeza, vulneración al Reglamento de Elecciones, desfases en las entregas y
actividades, omisión de convocar a representantes partidistas o de candidatos independientes en
la realización de simulacros, además de la contratación fuera de los plazos de la mencionada
empresa.

En tal contrato justificó la excepción del procedimiento de licitación pública a través de
adjudicación directa, a partir de los criterios de economías porque demostró una cotización baja,
eficacia por la presunta experiencia en la materia, eficiencia, imparcialidad, honradez y
transparencia.

El costo del contrato fue de 4 millones 800 mil pesos, más 500 mil pesos por el desarrollo
aplicativo móvil y sobre la urna electrónica, cerca de 600 mil pesos; un total de 6 millones 93 mil
874 pesos.

Asimismo, en las constancias de autos del procedimiento de remoción, UT/SCG/PRCE/CG/13/2020
y acumulado, detalla que los recursos económicos necesarios para el desarrollo del sistema del
PREP fueron otorgados el 18 de marzo de 2020, cuando la sesión del Comité de Adquisiciones para
efectos de determinarla contratación de la empresa tiene fecha del 18 de mayo del mismo año,
“sin que justifique el retraso de dos meses siendo que la contratación de la empresa Megaweb fue
por adjudicación directa”.

Además, hubo errores graves en los sitios de publicación, en las bases de datos, inconsistencias,
vulnerabilidades críticas en la carga, visualización y control de los activos del PREP. Hubo
negativas para reconocer el problema, falta de apertura y comunicación del personal del IEEH
para suplirlas deficiencias técnicas, dado que no brindó información para el acompañamiento de
la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE. Finalmente, señalaron falta de
profesionalismo de los consejeros en la implementación del PREP.

1. ¿Qué mecanismos de vigilancia y control fallaron?

Consideramos que por parte del Consejo General y la Comisión Especial del PREP del IEEH:

Desfases en el cumplimiento de distintas obligaciones. Fuente: Instituto Nacional Electoral

2

Generado automáticamente con el visor de <JATS>Studio a partir de XML-JATS. Un aporte gratuito a la academia



Analéctica, eISSN 2591-5894, vol. 8, n.º 54, sep-oct, 2022, e045734
Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, A.C. y Arkho Ediciones, Argentina

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Hidalgo 2020 · Quiroga Esquivel, Lara Mendoza y Peña Ríos
ARK ark:34892/045734

Incumplimientos que se detectaron en los simulacros

• La empresa Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de
Cómputos S.A. de C.V. no llevó a cabo el primer simulacro establecido en su acuerdo
IEEH/CG/037/2020.

• Fallas en el sitio de publicación en los dos simulacros posteriores (7 y 11 de octubre de
2020).

• Falta de notificación a los integrantes del consejo a las actividades relacionadas con el
PREP, (simulacros) para verificar el funcionamiento en todas sus fases.

• Falta de apertura y comunicación del personal del IEEH con el INE para suplir las
deficiencias técnicas, dado que el IEEH no daba información para que le apoyaran, lo que
no permitió un acompañamiento exitoso por UNICOM.

• En general, el incumplimiento de las normas electorales en todas las fases relativas al
Programa de Resultados Preliminares.

2. ¿Qué propuestas harían para que no ocurra un caso así en el Estado de
México?

• Dar seguimiento puntual al Reglamento de elecciones en sus artículos 336 al 354, y a los
anexos 13 y 15 de la misma normatividad.

• Una estricta vigilancia en la administración del proyecto para una buena definición,
planificación y ejecución del PREP.

• Analizar la logística, la operación y la ficha técnica del programa, a efecto de prever las
posibles fallas que se presenten en la operación práctica.

• Verificar la capacidad técnica y profesional del personal que va a contratar la empresa.
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